

**HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU:  
ZADANIE 2 – Testowanie modelu w  
terminie od II 2018 – I 2019 na terenie PL**

Nazwa beneficjenta: Fundacja Akceleracji i Inkubacji Biznesu

Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W324/16

| ETAP | Forma/rodzaj wsparcia                                       | Termin   | Miejsce realizacji  |
|------|---|--|---|
| I.   | Rekrutacja placówek edukacyjnych                            | luty 2018  |   |
| II.  | Opracowanie narzędzi badawczych do monitorowania testowania | luty 2018  | PHR   |
| III. | Warsztaty z Koordynatorami Testowania 2 x 7 godz.           | marzec 2018  | Fundacja Akceleracji i Inkubacji Biznesu, ul. Grunwaldzka 19/3, 60-782 w Poznaniu |
| IV.  | Testowanie modelu   | od marzec 2018 do czerwiec 2018<br>od wrzesień 2018 do styczeń 2019. | Placówki Edukacyjne   |
| V.   | Raporty semestralne Koordynatorów Testowania                | marzec 2018-<br>styczeń 2019   |   |